



PREZES
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ

Jacek Trela

Okręgowa Izba Adwokacka
w Warszawie

Wpływ dnia 2020-07-03

SEK 109M/20

Warszawa, 30 czerwca 2020 r.

Pan
adw. Mikołaj Pietrzak
Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej
w Warszawie

NRA.015-10.3.2020
dot. SEK.041.1.2020.1

Przepraszam Pana Mikołaju,

W odpowiedzi na pismo z dnia 1 czerwca 2020 r. informuję, że obecny stan wdrożenia systemu e-SOA znajduje się na poziomie ok. 70% realizacji.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zakończenie prac wdrożeniowych i rozpoczęcie testów funkcjonalności *Extranetu* zaplanowane jest w drugim tygodniu sierpnia br.

Pragnę dodać, że mnogość funkcjonalności zebranych w *Extranecie* wymaga szczególnej kontroli i ostrożności przed finalnym udostępnieniem go członkom Izby adwokackich, aby zniwelować negatywny odbiór całości systemu w przypadku nawet drobnych błędów.

Termin udostępnienia *Extranetu* zależy także od licznie zgłaszanych uwag czy próśb dotyczących rozwoju określonych elementów w systemie e-SOA, które powinny być, według zgłaszających, realizowane w trybie pilnym.

Ponadto istotną kwestią mającą wpływ na czas realizacji projektu wdrożenia systemu e-SOA jest współpraca Biur Okręgowych Rad Adwokackich z *Koordynatorem NRA ds. wdrożenia systemu*.

Jednocześnie pragnę dodać, że z uwagi na scentralizowany i kompleksowy charakter systemu e-SOA nie ma możliwości uruchomienia wcześniejszego dostępu do *Extranetu* tylko dla jednej Izby adwokackiej.

*Wyczerpani są czas
i możliwości*